Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

					Inversión			Metas		% Avance Financiero		% Avance Metas	
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
Infraestructura del Instituto Tecnológico de Salvatierra Q0289		Segunda etapa de la Tercera Unidad Académica Departamental en el Itess	3044	$ -	3,207,200.85	3,045,761.48	0	1	0.95	#¡DIV/0!	95%	#¡DIV/0!	95%